

# 金水区智慧城市管理中心“路长制” 工作经费项目支出部门绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目单位基本情况

金水区智慧城市管理中心是承担全区城市管理事件、部件类案件接收、派遣、回复；对专业部门处置情况进行高位监督、统一考核；对全区城市管理案件进行统计分析并为领导提供决策的部门。

### （二）项目基本情况

全区深入推进“路长制”市容市貌大提升活动开展以来，在区委、区政府的正确领导下，区数字化城市管理指挥中心作为路长制区级考核部门，严格按照《金水区深入推进“路长制”城市环境卫生精细化管理考核方案（试行）》（金精细〔2019〕29号）要求，进一步细化、深化环境卫生管理模式和考核标准，充分发挥考核指挥棒作用，在全区深入推进“路长制”市容市貌大提升活动中起到了积极性作用。

### （三）项目资金情况

2021年全区“路长制”工作预算安排为30万元，共支付13.17万元，执行率为43.9%。

### （四）项目绩效目标设定情况

为全面保障我区深入推进“路长制”市容市貌大提

升活动深入开展和取得实效。进一步加大对城市精细化管理的资金投入，在市容精品化、景观精致化、设施人性化、管理科学化等方面下足功夫。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）基本情况

持续深化党建引领下的“路长制”工作创新与实践，坚持和推广花园路街道“党建+路长制”，动员沿街单位共同参与路长制工作以及经八路街道“党员志愿巡查队”等好的经验和做法，不断强化基层党组织的政治引领和核心作用。同时，强力推进“五星级商户评定”，进一步激发沿街商户热情，形成合力，营造氛围，以正面宣传和负面惩戒充分调动广大群众积极性，引导辖区居民群众以主人翁姿态参与“路长制”工作中来，形成共建共治的良好局面。

### （二）评价组织实施情况

对照全区道路升级达标方案要求，分解下达各街道“千百十”创建目标任务，加大督查，严把进度。同时在专家评审层面，对各街道极致路段基本确立了深厚的文化底蕴与国际化现代城区活力创新相融合的规划定位，以规划为引领，指导应用于今后街道全域硬件整修提升和软性景观设置，使城区各具品质内涵。

## 三、绩效评价分析

“路长制”工作项目绩效目标设置明确、合理，我单位充分细化相关指标，并对每项指标进行分析自评。

“路长制”工作项目资金执行率为43.9%，产出指标、效益指标、满意度、指标完成度均为100%。

#### **四、评价结论**

我单位能严格按照“路长制”工作项目要求进行开展工作，并设立相关绩效目标对项目进行监督评价。

#### **五、主要经验及做法**

严格按照财务制度及项目工程相关规定完善手续，制定可行性绩效目标，保证建设有序进行；积极制定相关制度规范，为项目可持续发展提供保障。

#### **六、存在问题和建议**

无。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。